



Central Maintenance Facility (CMF)

MONTHLY STATUS UPDATE

[Visit metrolinktrains.com/community](https://www.metrolinktrains.com/community)

CMF DRAINAGE PROJECT UPDATE: JUNE

Hello CMF Neighbor:

Metrolink continues to work on the Central Maintenance Facility (CMF) drainage upgrade on the east side of the yard (near San Fernando Road). This work began in mid-January and will continue through this summer.

Metrolink is providing weekly and monthly updates on this project to keep the communities near the CMF informed as this project moves forward.

Most of the work in May, the fourth month of the project, included installation of pump equipment, control panels and electrical connections. The crews also finished cleaning, priming and painting all four vaults.

Throughout June, the fifth month of construction, work crews continued to install pump equipment, control panels and electrical connections.

Due to additional interruptions to our supply chain, the project will continue into July.

In July, crews are scheduled to finish up the installation of the last control panel and electrical connections. If there are no more interruptions to our supply chain, the project is planned to be done by the end of July with additional punch list and clean-up activities that will continue throughout the summer.

During the month of July, most of the work will be done during business hours from 8 a.m. to 6 p.m.

The community will experience minimal to no noise from construction activities in the form of equipment. We will continue working with our contractor to minimize impacts to our community.

For more information on this and other improvement projects, please visit metrolinktrains.com/community and look for the link on the "Improvement Projects" tab located on the left side of the screen.

If you have questions, please contact Sylvia Novoa at novoas@scrra.net or at (213) 452-0300.

Metrolink's response to COVID-19 (coronavirus):

At Metrolink, safety is foundational. Our agency has taken steps to protect against the spread of the COVID-19 disease while protecting our team members and riders.

Transportation has been designated as an essential service at the federal level and was exempted in the state and local Stay at Home orders. So, Metrolink continued to operate service, as well as move forward with maintenance and rehabilitation projects. Essential services, as outlined by the CyberSecurity and Infrastructure Security Agency at the federal level, are deemed essential to continue critical infrastructure viability. Other essential services include but are not limited to medical and healthcare systems, defense, food and agriculture, energy, water, law enforcement and public works.

Please know that we support efforts at the federal, state and local levels to stop the spread of the virus and keep our team members and riders safe, including asking people who are sick to stay home, requiring non-essential workers to telecommute, reiterating and requiring social distancing practices and providing our critical front-line employees with masks, gloves and extra sanitizer. To get more information about Metrolink's service or response to COVID-19, please visit metrolinktrains.com/safety.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DRENAJE EN CMF: JUNIO

Estimado vecino del CMF:

Metrolink continúa trabajando en la actualización del proyecto de drenaje en lado este del patio (cerca de San Fernando Road) en el Centro de Mantenimiento Central de Metrolink (CMF). Este trabajo comenzó a mediados de enero y continuará durante este verano.

Metrolink está proporcionando actualizaciones semanales y mensuales para mantener a la comunidad cerca del CMF informada a medida que avanza el proyecto.

La mayor parte del trabajo en mayo, el cuarto mes del proyecto, incluyó instalaciones de equipos de bombeo, paneles de control y conexiones eléctricas. Los equipos de construcción también terminaron de limpiar, cebar y pintar las cuatro bóvedas.

A lo largo de junio, el quinto mes de construcción, equipos de trabajo continuarán a instalar equipos de bombeo, paneles de control y conexiones eléctricas.

Debido a interrupciones adicionales en nuestra cadena de suministro, el proyecto continuará hasta julio.

En julio, los equipos están programados para terminar la instalación del último panel de control y las conexiones eléctricas. Si no hay más interrupciones en nuestra cadena de suministro, se planea que el proyecto se acabe a fines de julio con actividades de limpieza que continuarán durante todo el verano.

Durante el mes de julio, la mayor parte del trabajo se realizará durante el horario laboral de 8 a.m. a 6 p.m.

La comunidad puede notar alguna actividad de construcción en forma de maquinaria de construcción, ruido y luces. Continuaremos trabajando con nuestro contratista para minimizar los impactos a nuestra comunidad.

Reciba más información sobre este y otros proyectos de mejora, visitando metrolinktrains.com/community. Para registrarse para recibir actualizaciones haga clic aquí.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sylvia Novoa al novoas@scra.net o al (213) 452-0300.

Respuesta de Metrolink al COVID-19 (coronavirus):

En Metrolink, la seguridad es fundamental. Nuestra agencia ha tomado medidas para la protección contra la propagación de la enfermedad COVID-19 mientras protege a los miembros de nuestro equipo y pasajeros.

El transporte ha sido designado como un servicio esencial a nivel federal y fue eximido en las órdenes estatales y locales de estancia en casa. Por lo tanto, Metrolink continúa operando el servicio, así como avanzando con proyectos de mantenimiento y rehabilitación. Los servicios esenciales, como lo delineó la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura a nivel federal, se consideran esenciales para continuar con la viabilidad crítica de la infraestructura. Otros servicios esenciales incluyen, entre otros, los sistemas médicos y de la salud, la defensa, la alimentación y la agricultura, la energía, el agua, la aplicación de la ley y las obras públicas.

Por favor, sepa que apoyamos los esfuerzos a nivel federal, estatal y local para detener la propagación del virus y mantener a salvo a los miembros de nuestro equipo y a nuestros pasajeros. Le pedimos a las personas enfermas que se queden en casa, requiriendo la tele conmutación a los trabajadores no esenciales, reiterando y requiriendo prácticas de distanciamiento social y proporcionando máscarillas, guantes y desinfectante adicional a nuestros empleados críticos de primera línea. Para obtener más información sobre el servicio o la respuesta de Metrolink al COVID-19, visite metrolinktrains.com/safety.

Laurene Lopez | Metrolink Communications
213-452-0433 | communityrelations@scrra.net